Приложение 1
к приказу от 31.08.2021 г. № 48/19

Дорожная карта
по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 01.09.2022 г.
в МКОУ Черемшанская СОШ №20

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО.	Директор школы
1.2.	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	В течение 2021 года	Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения.	Завхоз, библиотекарь
1.3.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО.	Май 2022 года	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Администрация школы
1.4.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей.	В течение 2021 года	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ООО.	Директор школы, зам.директора по УВР
1.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО, участие в вебинарах.	В течение 2021-2022 гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО.	Зам.директора по УВР, руководители МО учителей
1.6	Разработка рабочих программ по	Май-август 2022 года	Утверждение рабочих программ по предметам	Зам.директора по УВР,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕМШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20,
Радостева Антонида Васильевна, директор
24.01.2022 09:32 (MSK), Сертификат № 13DC2F72424C2F4B7B5047B767C3F7A8A696D9FB

	предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.		учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	руководители МО учителей
1.7.	Создание проекта основной образовательной программы (ООП ООО)	Май-август 2022 года	Разработка ОПП ООО	Зам. по УВР и ВР, рабочая группа по введению ФГОС ООО
1.8.	Утверждение основной образовательной программы ООО.	Июнь 2022 года	Приказ директора	Директор школы
1.9.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение 2021-2022 гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Администрация школы
2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО				
2.1.	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО.	постоянно	Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки).	Директор школы, завхоз
2.2.	Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта	ежегодно	Приведение в соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС ООО.	Директор школы, завхоз
2.3.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся	постоянно	Организация доступа к объектам инфраструктуры Лицея обучающимся с ОВЗ.	Директор школы, завхоз

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕМШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20,
Радостева Антонида Васильевна, директор
24.01.2022 09:32 (MSK), Сертификат № 13DC2F72424C2F4B7B5047B767C3F7A8A696D9FB

	с ОВЗ к объектам инфраструктуры.			
2.4.	Обеспечение оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений и официального сайта школы.	постоянно	Доступ для всех участников образовательных отношений к информации, связанной с реализацией программы основного общего образования.	Директор школы, завхоз библиотекарь
2.5.	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.	постоянно	Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания.	Библиотекарь
2.6.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования.	постоянно	Укомплектованность кабинетов по предметным областям	Директор школы, завхоз, руководители МО, учителя, ответственные за кабинеты
4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС ООО				
4.1.	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального	постоянно	Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям обучения с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-	Зам.директора по УВР и ВР, педагог-психолог

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕМШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20,
Радостева Антонида Васильевна, директор
24.01.2022 09:32 (MSK), Сертификат № 13DC2F72424C2F4B7B5047B767C3F7A8A696D9FB

	образования, основного общего и среднего общего образования.		педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся.	
4.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	постоянно	Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся.	Педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог.
5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО				
5.1.	Подача заявки для прохождения повышения квалификации педагогов.	Сентябрь 2021 года	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.	Зам.директора по УВР
5.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС ООО.	В течение 2021-2022 гг.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.	Зам.директора по УВР
6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО				
6.1.	Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО.	постоянно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования.	Директор школы, администрация, педагогический коллектив

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕМШАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20,
Радостева Антонида Васильевна, директор
24.01.2022 09:32 (MSK), Сертификат № 13DC2F72424C2F4B7B5047B767C3F7A8A696D9FB